2-3-3-2les feuilles de travaux



Date(70) du 14 au 10/11/2011

Nom du chantier Semoules SOULAC

SAS COURSERANT ESPACES VERTS
Route de Bordeaux
47300 BIAS

TRAVAUX DE CREATION

46

	Nom	heures lundi	heures mardi	heures mercredi	heures jeudi	heures vendredi	total
conditions climatiques		beau	beau	beau	beau	beau	
chef d'équipe	DUCROS Marc	4H	4H	4H	4H	4H	
permanent							
permanent	DEY Vincent	4H	4H	4H	4H	4H	
permanent							
permanent	ANTRAYGUES	4H	4H	4H	4H		
non permanent (CDD) 1/2 tps	CORTOT	4H	4H	4H	4H	4H	
non permanent (CDD) 1/2 tps	BENOIT Fabien		4H	4H	4H	4H	
total d'heure par jour		32H	40H	40H	40H	16H	

Travaux manuels

préparation de sol	☐						
préparation de chantier	☐						
nettoyage	☒	1H	1H	1H		3H	
mise en place	☐ préciser:						
	☐ préciser:						
paillage	☐ toile tressée						
	☐ spécial vigne						
	☐ collerette						
	☐ autres:						
	☐ autres:						
	☐ autres:						
plantation	☒ arbres tiges	31	39	39	20H		
	☐ arbustes en container						
	☐ jeunes plants en RN						
	☐ godets						
	☐ autres:						
	☐ autres:						
	☐ autres:						
autres paillages	☐ écorces						
	☐ galets						
	☐ autres:						
	☐ autres:						
	☐ autres:						
engazonnement	☐ avec matériel						
	☐ sans matériel						
arrosage	☒ avec matériel						
	☐ sans matériel				20H	12H	
maçonnerie	☐						
clôture	☐						
autres taches	☐						
TOTAL (doit etre egal au total d'heure par jour)		32H	40H	40H	40H	15	

Travaux mécaniques

tracteur agricole	☐ 50 CV						
	☒ 70 CV	7H	7H	6H	6H	2H	
	☐ 80 CV						
tracteur chenille	☐ 80 CV						
mini pelle 2,5T	☒	7H	7H	7H	7H	3H	
mini pelle 3T	☐						
rotobineuse	☐						
engazonneuse	☐						
autres engins/outils	☒ Rotobroyeur			7H			
	☐						
	☐						
camion	☐ 6x4						
	☒ 19T	3H	3H	3H			
remorque porte engin	☒	3H	3H	3H			
location	☒ Mini Pelle		6H	7H	9H	2H	
trajet entre chantier	☐						

Figure 17 : Verso d'une feuille de travaux remplie, correspondant à la semaine 46 sur le chantier de Soulac sur Mer. M Ducros 2011



Plantation des végétaux

désignation	quantité lundi	quantité mardi	quantité mercredi	quantité jeudi	quantité vendredi	total

Matériaux

désignation	quantité lundi	quantité mardi	quantité mercredi	quantité jeudi	quantité vendredi	total
REPAS						
PENSION						

OBSERVATION

KILOMÉTRAGE DÉPART _____

KILOMÉTRAGE ARRIVEE _____

Figure 18 : Recto d'une feuille de travaux remplie, correspondant à la semaine 46 sur le chantier de Soulac sur Mer. M Ducros 2011